



Comité Sistema de Gerencia

Plan de Desarrollo Institucional 2020-2028

“Aquí construimos futuro” y Autoevaluación Institucional

Octubre 23 de 2023



Orden del día

1. Verificación del Quórum
2. Aprobación de actas anteriores y seguimiento a tareas
3. Avance PDI tercer cuatrimestre vigencia
4. Avance ejecución presupuestal PDI
5. Avance Plan de Trabajo Comité Gerencia del PDI
6. Resultados auditoria interna al PDI (Oficina de Control Interno)
7. Seguimiento Plan de Mejoramiento Acreditación Institucional
 - 7.1 Informe de avances Plan de Mejoramiento Acreditación Internacional Institucional - PMII
8. Institucional Propositiones y varios

1. VERIFICACIÓN DE QUORUM



2. Aprobación de actas anteriores





Se remitieron las actas 05, 06 y 07, para revisión y aprobación. (Control interno)

Cumplimiento al 100% de las tareas derivadas de las sesiones



3. Avance PDI segundo cuatrimestre vigencia




Indicadores con avances por debajo del parámetro de cumplimiento (30%)


Corte segundo cuatrimestre
31 de agosto de 2023

CUMPLIMIENTO SATISFACTORIO	53.33%	66.66%
CUMPLIMIENTO MEDIO	30,00%	53,33%
CUMPLIMIENTO BAJO	0%	30,00%

RESUMEN CUMPLIMIENTO PDI 31 de agosto de 2023



SATISFACTORIO




66.66%

Parámetro




Efectividad ejecución de los proyectos del PDI

Efectividad = 80% Eficacia + 20% Eficiencia



EXCELENCIA ACADÉMICA PARA LA FORMACIÓN INTEGRAL




CUMPLIMIENTO TRES NIVELES DE GESTIÓN

RESULTADOS A NIVEL DE PILAR DE GESTIÓN	↑ 85,39%
RESULTADOS A NIVEL DE PROGRAMAS	↑ 76,11%
RESULTADOS A NIVEL DE PROYECTOS	↑ 66,85%

NIVEL DE PROYECTOS

PROYECTO	PLAN OPERATIVO	INDICADOR	META	AVANCE	PORCENTAJE DE AVANCE	AVANCE CUALITATIVO
P3. Acceso e inserción a la vida universitaria	Plan de Articulación con la educación básica y media	Ejecución de Plan de Articulación con la educación básica y media	100	28,33	28,33%	Programa de Acompañamiento en Matemáticas - PAMA 2023-2 Durante el semestre 2023-2 se han atendido un total de 531 estudiantes hasta la fecha. La mayor cantidad de estudiantes se han recibido en la Biblioteca Jorge Roa Martínez. Algunos de estos se han atendido de manera virtual los sábados, también se han atendido en semana de manera presencial por medio de citas agendadas previamente por el correo electrónico. Además, en compañía del PAI se tiene un documento de Excel compartido en línea donde se remiten estudiantes que se considera necesitan un apoyo personalizado y nosotros procedemos a contactarlos. Con respecto a los estudiantes en periodo de Transición, se realizarán unos talleres denominados: Estrategias para el aprendizaje de las matemáticas, en los cuales pretendemos mejorar los métodos de estudio de dichos estudiantes y brindar una motivación que les permita culminar satisfactoriamente estas asignaturas.
P8. Aseguramiento de la infraestructura tecnológica para soportar los procesos de formación con TIC	Implementación de espacios interactivos mediados por TIC de acuerdo a tendencias tecnológicas y pedagógicas seleccionadas por la institución	Espacios interactivos operativos	10	0,00	0,00%	Se seleccionaron tecnologías y software a implementar en las salas PREMTIC, se presentaron a los Decanos de Ciencias empresariales, Ingenierías, Ciencias Ambientales y Ciencias Agrarias, principales beneficiarios de los salones a intervenir, pendiente la presentación de los software y plataformas a implementar en las mismas. Se elaboró Plan de intervención de los salones PREMTIC y de 5 salones seleccionados en los edificios 15C y 5, se terminó instalación de equipos en los salones PREMTIC, se inició la compra de los software de gestión de las salas PANOPTO
P9. Desarrollo de Ecosistemas TIC enfocados a experiencias y ambientes educativos interactivos	Experiencias y ambientes educativos interactivos	Porcentaje de docentes involucrados en formación metodológica	50	0,00	0,00%	Se hizo la revisión de actividades y materiales diseñados y/o usados por los docentes en las Plataformas de las que dispone la institución y la interacción con los estudiantes activos en las mismas continúa proceso de validación de competencias TIC tanto de docentes como de estudiantes a certificar, y se desarrollo el plan de formación para certificar una vez finalizado el segundo semestre académico
		Docentes con competencia certificada	30	0,00	0,00%	
		Estudiantes con competencia certificada	20	0,00	0,00%	


CREACIÓN GESTIÓN Y TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO



CUMPLIMIENTO TRES NIVELES DE GESTIÓN

RESULTADOS A NIVEL DE PILAR DE GESTIÓN	↑ 84,44%
RESULTADOS A NIVEL DE PROGRAMAS	↑ 86,48%
RESULTADOS A NIVEL DE PROYECTOS	↑ 79,45%


GESTIÓN DEL CONTEXTO Y VISIBILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL



CUMPLIMIENTO TRES NIVELES DE GESTIÓN

RESULTADOS A NIVEL DE PILAR DE GESTIÓN	↑ 95,33%
RESULTADOS A NIVEL DE PROGRAMAS	↑ 94,21%
RESULTADOS A NIVEL DE PROYECTOS	↑ 68,23%

GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD INSTITUCIONAL



CUMPLIMIENTO TRES NIVELES DE GESTIÓN


RESULTADOS A NIVEL DE PILAR DE GESTIÓN	➡ 44,70%
RESULTADOS A NIVEL DE PROGRAMAS	⬆ 65,31%
RESULTADOS A NIVEL DE PROYECTOS	⬆ 70,25%

NIVEL DE PILARES

PILAR DE GESTIÓN	PERIODICIDAD DE MEDICIÓN	INDICADOR	META	AVANCE	PORCENTAJE DE AVANCE	AVANCE CUALITATIVO
4. Gestión y sostenibilidad Institucional	Semestral	Índice de Transparencia Institucional (ITI)	90	12,9	14,33%	Se llevó a cabo la formulación y aprobación del PACTO 2023, el cual fue presentado ante el Comité de Control Interno. Ejecución de la estrategia: Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información Se tienen publicados los activos de información de las unidades organizacionales y facultades. Se hizo seguimiento el 31 de agosto y los links están funcionando correctamente. Ejecución de la estrategia: Racionalización de trámites - Se realizó capacitación con la función pública, relacionada a las dudas generales sobre el diligenciamiento del FURAG.- - Se socializó y aprobó con el equipo de revisión de trámites y Opas las respuestas dadas al FURAG. - Se realizó el segundo seguimiento al plan de racionalización, se realizaron varias reuniones con Ejecución de la estrategia: Rendición de Cuentas - Se llevó a cabo comité de Gerencia el 24 de julio con el fin de presentar la propuesta de alineación estratégica del PDI y ruta del plan de mejora de acreditación internacional. - Se realizó el último seguimiento al plan de trabajo de la audiencia pública quedando al 100%, sumado a lo anterior se dio respuesta a las observaciones de la evaluación de la audiencia generando el plan de mejoramiento y dando respuesta a Control Interno. - Con la presentación del informe de gestión de la facultad de ingenierías se terminaron de publicar 10 de 10 informes de gestión por facultades y se realizó el informe final. Mecanismo para mejorar la atención al ciudadano Para este periodo no se presenta variaciones en el indicador el cual se encuentra en 63% el cual se traduce en que de las 72 edificaciones del campus 45 de ellas cuentan con accesibilidad al medio físico, dado que en el periodo se está dando inicio con las obras nuevas y de adecuación de la presente vigencia. Se tiene proyectado que este indicador se modifique una vez se finalice la instalación del ascensor en el edificio 14, intervención que ya se encuentra en ejecución con más del 50% de avance. Ejecución de la estrategia: Mecanismo de riesgos de corrupción plan de trabajo de riesgos - Se diligenció el formulario del FURAG. -Se realiza asesoría y acompañamiento en el diligenciamiento de matrices de riesgos, a demanda de las dependencias. Reunión con Jurídica, Egresados. Iniciativas adicionales Se han actualizado 492 documentos de las unidades organizacionales, dependencias y laboratorios de ensayo y calibración. Se dio inicio a la intervención de análisis de empleos en Gestión del Talento Humano y se continuó con la intervención correspondientes en la Facultad de Ciencias de la Salud

PROGRAMA	PERIODICIDAD DE MEDICIÓN	INDICADOR	META	AVANCE	PORCENTAJE DE AVANCE	AVANCE CUALITATIVO
4.5 Cultura de la legalidad, la transparencia, el gobierno corporativo y participación ciudadana	Semestral	Cumplimiento Factor Control	90	18,8	20,89%	FACTOR VISIBILIDAD Evalúa la información publicada por la entidad en su sitio web, el contacto y acercamiento con el ciudadano, la visibilidad de sus actividades y su gestión de forma interactiva: Navegabilidad y Características del Sitio Web Interacción con el ciudadano (Foros ¿ Chats) Chat de PDI, funciona su atención es de 3:00 a 4:00 pm Información de trámites en sitio WEB Se cuenta con la información correspondiente a como se deben realizar cada uno de los trámites. Planes o programas con metas e indicadores cuantificables Estadísticas e Indicadores Informe sobre el sistema de quejas y reclamos El informe tiene estadísticas, tiempos de respuesta y evidencia análisis de las Q, R y denuncias de corrupción Evaluación por parte de Control Interno
	Trimestral	Implementación de la gestión de la comunicación y promoción institucional (GCPI)	100	4,27	4,27%	Publicidad en la contratación Factor Visibilidad: 28.4% FACTOR CONTROL Variable Sistema de Gerencia El reporte correspondiente al primer bimestre corte enero-febrero se cuenta con un avance del 54.14%. Resultados de la Calidad de Información del reporte de Plan de Desarrollo Institucional Para el primer bimestre se realizaron 4 revisiones de la calidad de información con un cumplimiento de reporte del 97.21% Factor Control: 18.8% FACTOR GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN Y PROMOCIÓN INSTITUCIONAL Gestión de la comunicación y promoción institucional Publicaciones internas: Publicaciones realizadas y publicadas en medios de comunicación internos tuvieron un avance de 351. Publicaciones externas: Publicaciones realizadas en medios de comunicación externos un total de 0. Documentos de lineamiento institucional: Canales de comunicación interna que cuenten con lineamientos de uso 0. Espacios de interacción: Espacios de interacción 112. Gestión de la comunicación y promoción institucional 4.27%

BIENESTAR INSTITUCIONAL, CALIDAD DE VIDA E INCLUSIÓN EN CONTEXTOS UNIVERSITARIOS



CUMPLIMIENTO TRES NIVELES DE GESTIÓN

RESULTADOS A NIVEL DE PILAR DE GESTIÓN	↑ 100,00%	← Anual
RESULTADOS A NIVEL DE PROGRAMAS	↑ 76,45%	
RESULTADOS A NIVEL DE PROYECTOS	↑ 77,77%	

Se llevó a cabo la recopilación de datos de una encuesta de calidad de vida dirigida a estudiantes de pregrado, seguida del análisis de los resultados. En dicho análisis, se encontró que, para el año 2023, la calidad de vida promedio de los estudiantes de pregrado alcanzó un puntaje de 65.83 puntos. Además, se observó que un destacado 83.78% de los estudiantes superaron el umbral mínimo de calidad de vida, establecido en 57.9 puntos.

4. Avance ejecución presupuestal PDI



Ejecución presupuestal

Corte 30 de septiembre

PILAR DE GESTIÓN	APROPIACIÓN INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)				APROPIACIÓN DEFINITIVA (3=1-2)	COMPROMISOS (4)	% Ejecución
		Traslados		Reducciones	Adiciones			
		Contracréditos	Créditos					
EXCELENCIA ACADÉMICA PARA LA FORMACIÓN INTEGRAL	1.038.336.350,00	90.312.048,00	128.725.000,00	0,00	166.191.916,00	1.242.941.218,00	936.407.818,00	75,34%
CREACIÓN, GESTIÓN Y TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO	1.807.758.910,00	526.287.911,00	526.287.911,00	0,00	553.310.715,00	2.361.069.625,00	1.400.721.464,00	59,33%
GESTIÓN DEL CONTEXTO Y VISIBILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL	945.091.196,00	42.532.843,00	136.477.410,00	0,00	364.794.453,00	1.403.830.216,00	1.001.898.852,00	71,37%
GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD INSTITUCIONAL	9.959.879.375,00	3.728.223.020,94	2.290.720.107,94	0,00	9.362.252.940,82	17.884.629.402,82	9.315.735.517,47	52,09%
BIENESTAR INSTITUCIONAL CALIDAD DE VIDA E INCLUSIÓN	1.792.629.309,00	307.279.112,00	307.279.112,00	0,00	509.150.601,00	2.301.779.910,00	2.083.218.301,00	90,50%
TOTAL INVERSIÓN PDI	15.543.695.140,00	4.694.634.934,94	3.389.489.540,94	0,00	10.955.700.625,82	25.194.250.371,82	14.737.981.952,47	58,50%


5. Avance Plan de Trabajo Comité Gerencia del PDI





AVANCE DEL PLAN DE TRABAJO

SATISFACTORIO



73%

PLAN DE TRABAJO - 2023					
ACTIVIDAD	Tarea	Responsables	META	AVANCE	Cumplimiento
SEGUIMIENTO Y MONITOREO PDI	Realización y publicación del informe de gestión ejecutivo del PDI 2022	Planeación	1	1	100%
	Informe de Gestión PDI 2022 consolidad	Planeación	1	1	100%
	Actualización y aprobación de metas 2023 PDI	Planeación Lideres de Pilar de Gestión	1	1	100%
	Proceso de audiencia pública de rendición de cuentas gestión 2023	Planeación	1	1	100%
	Proceso de informes de gestión por facultades	Planeación	10	1	10%
	Diálogos con administrativos	Planeación Comité de Gerencia	6	6	100%
	Resultados PDI 2022 ante el Consejo Superior y avances vigencia 2023	Planeación	2	1	50%
	Seguimiento a decisiones de acción resultado Comité Sistema de Gerencia	Comité Sistema de Gerencia PDI	4	3	75%
	Seguimiento avances plan de desarrollo institucional 2023 acuerdo al sistema de gerencia (4 comités)	Comité Sistema de Gerencia PDI	4	3	75%
	Presentar informes del contexto para análisis y toma de decisiones	Planeación	2	1	50%
	Realización Feria "Aquí construimos futuro "	Planeación Lideres de Pilar de Gestión	1	0	0%
	Realización jornadas conéctate al PDI	Planeación	20	19	95%
	Anteproyecto de Metas PDI 2024 de proyectos y articulación con el presupuesto	Planeación Vicerrectoría Administrativa Redes de trabajo PDI	1	0	0%
Avance PDI					66%

PLAN DE TRABAJO - 2023

ACTIVIDAD	Tarea	Responsables	META	AVANCE	Cumplimiento
SEGUIMIENTO Y MONITOREO AUTOEVALUACIÓN	Recolección y consolidación de información por dimensiones y criterios para la acreditación internacional bajo el sello SOFIA.	Planeación	100%	100%	100%
	Validación de la información con los responsables y fuentes y mecanismos para la recolección de información, acorde al modelo SOFIA para la acreditación internacional.	Planeación Líderes de Factor	100%	100%	100%
	Entrega y ajustes del Autoinforme Institucional para la acreditación internacional, bajo el sello SOFÍA a la Fundación Madrimasd.	Planeación	100%	100%	100%
	Concertación agenda, preparación y atención de la visita de expertos internacionales según agenda de visita para la acreditación internacional institucional bajo el sello SOFÍA.	Planeación Líderes de Factor	100%	100%	100%
	Retroalimentación a observaciones y recomendaciones del informe del panel de expertos para el proceso de Acreditación internacional Institucional.	Planeación Líderes de Factor	100%	100%	100%
	Entrega y socialización concepto del proceso de acreditación internacional institucional bajo el sello SOFIA.	Planeación	100%	100%	100%
	Revisión y actualización bitacora UTP con los nuevos lineamientos para la acreditación institucional del CNA.	Planeación	100%	50%	50%
	Recolección de información primaria y secundaria, y análisis de la percepción de la comunidad interna y externa bajo los nuevos lineamientos para la acreditación institucional del CNA.	Planeación Líderes de Factor	100%	100%	100%
	Análisis informe de seguimiento anual al Plan de Mejoramiento Institucional - PMI.	Planeación Líderes de Factor	1	0	0%
	Presentación de resultados del seguimiento al PMI ante el comité respectivo.	Planeación	3	2	67%
	Implementación de la estrategia de socialización del proceso y de los resultados de la Acreditación Institucional nacional e internacional.	Planeación Líderes de Factor	100%	67%	67%
Avance Autoevaluación					80%

6. Resultados auditoria interna al PDI (Oficina de Control Interno)



Datos Generales de la Auditoria PDI vigencia 2022

Objetivo: Verificar el cumplimiento del Plan de Desarrollo Institucional del 2020 - 2028, en su tercera vigencia 2022, a nivel de pilares, programas y proyectos; evaluando los indicadores respecto a las metas establecidas durante la vigencia 2022 y acorde a las modificaciones que se hayan surtido.

Muestra:

Nivel	Muestra
PILARES (5)	2
PROGRAMAS (22)	7
PROYECTOS (47)	15
Total	24

Total de Observaciones: 4

1 relacionada con Información

3 relacionada con presupuesto (1 subsanada durante el proceso de auditoría en la vigencia 2023)

Concepto PDI vigencia 2022



En concepto de la Oficina de Control Interno, el Cumplimiento y Efectividad del PDI es SATISFACTORIO, pues se pudo evidenciar que los retos establecidos en el Plan de Desarrollo Institucional, tanto a nivel de Pilares, Programas y Proyectos, se cumplieron y desarrollaron en el marco de los lineamientos de política y metas trazadas para este período.



Sin embargo, se llama la atención en establecer procesos de seguimiento y alerta en la ejecución presupuestal, por parte de los responsables de los planes operativos.



RECOMENDACIONES ESPECIFICAS

Observación: Inconsistencias en la información que soporta la ejecución del PDI y soportes documentales no reflejan el avance de algunos indicadores de nivel estratégico, táctico y operativo a diciembre de 2022.



- El soporte documental es la forma en la cual se registra el testimonio (papel, imágenes audiovisuales, archivos informáticos, entre otros) del cumplimiento del avance del indicador. La importancia de la información generada no radica en su cantidad sino en su calidad o confiabilidad y en la difusión, conocimiento y análisis que de ella se haga, permitiendo su transformación en acciones, que retroalimenten la gestión del plan.

- Generar procesos de autoevaluación que permitan la revisión de soportes documentales y la información registras en el SIGER, por parte de los responsables de los pilares, programas y proyectos; así mismo, continuar con los controles de segunda línea establecidos por la Oficina de Planeación sobre la calidad de la información.

- Establecer los controles necesarios para que los indicadores de los proyectos y programas que sufran modificaciones o cambios en su medición o formulación, surtan los procesos requeridos de aprobación por las instancias pertinentes.



RECOMENDACIONES ESPECIFICAS PRESUPUESTO

Observaciones:

- Ejecución presupuestal de inversión 2022 a nivel de proyectos por debajo del 70%.
- Proyectos con Cero (\$0) Ejecución Presupuestal en inversión en la vigencia 2022.

- Hacer un seguimiento constante a la ejecución del presupuesto de inversión asignados, por parte de los responsables a nivel de proyectos y planes operativos, con el fin de asegurar la correcta y completa ejecución del presupuesto.
- Verificar que los gastos de inversión de los proyectos del PDI, sean dispuestos por el rubro de inversión, evitando que los mismos sean ejecutados por los rubros de funcionamiento.
- Generar procesos de seguimiento y alerta por parte de los responsables de los planes operativos, con el fin de dar un buen cumplimiento a nivel de proyectos, programas y pilares del PDI.



RECOMENDACIONES GENERALES




Hacer seguimiento al plan plurianual de inversiones establecido para el PDI 2020 - 2028, con el fin de que se tenga coherencia con la planificación del presupuesto de inversión. Así mismo, hacer seguimiento a los portafolios de proyectos en cuanto a la hoja de recursos de financiación.



Revisar la necesidad de modificar metas de los proyectos, cuando se gestionen o incorporen recursos adicionales a los proyectados inicialmente.

RECURSOS PDI 2022

Apropiación por Rubros Presupuesto 2022



VIGENCIA	APROPIACIÓN TOTAL PRESUPUESTO GASTOS	APROPIACIÓN INVERSIÓN	% INVERSIÓN SOBRE PRESUPUESTO TOTAL
2022	\$ 340,576,288,159	\$ 43,733,804,101	12.84%
2021	\$ 315,656,642,445	\$ 39,922,497,831	12.65%
2020	\$ 259,247,179,999	\$ 32,564,828,971	12.56%

Fuente: Página web de la Vicerrectoría Administrativa y Financiera <https://www2.utp.edu.co/vicerrectoria/administrativa/ejecucion-presupuestal.html>

RECURSOS PDI 2022

Pilar	Ficha de Proyección	Presupuesto de Inversión 2022			Nivel de Financiamiento		TOTAL RECURSOS PDI (Ejecución Presupuesto Inversión + Recursos Gestionados)
	Proyección (Recursos proyectados en el ejercicio de la formulación del PDI)	Apropiación Inicial (Recursos Asignados en el Presupuesto Inicial)	Apropiación Definitiva	Ejecución (Compromisos)	Necesidades de gestión por Pilar	Recursos Gestionados (Recursos que la UTP gestiona para ejecutar los proyectos)	
	2022 *	2022 **	2022 ***		2022 ****		2022
1. EXCELENCIA ACADÉMICA PARA LA FORMACIÓN INTEGRAL	\$ 988,847,146	\$ 983,086,870	\$ 2,408,304,186	\$ 1,900,729,699	\$ 5,970,605	\$ 1,745,642,844	\$ 3,646,372,543
2. CREACIÓN, GESTIÓN Y TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO	\$ 1,632,639,738	\$ 1,623,129,220	\$ 2,543,954,172	\$ 2,426,655,444	\$ 25,776,281,542	\$ 47,605,215,346	\$ 50,031,870,790
3. GESTIÓN DEL CONTEXTO Y VISIBILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL	\$ 624,749,882	\$ 728,692,010	\$ 1,266,468,090	\$ 832,177,630	\$ 938,205,899	\$ 3,581,872,125	\$ 4,414,049,755
4. GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD INSTITUCIONAL	\$ 9,342,521,309	\$ 9,344,334,460	\$ 35,313,308,624	\$ 32,034,224,721	\$ 18,630,364,594	\$ 1,435,816,046	\$ 33,470,040,767
5. BIENESTAR INSTITUCIONAL, CALIDAD DE VIDA E INCLUSIÓN EN CONTEXTOS UNIVERSITARIOS	\$ 1,701,222,052	\$ 1,691,312,020	\$ 2,201,769,029	\$ 2,087,690,362	\$ 5,407,779,602	\$ 20,414,123,702	\$ 22,501,814,064
Total Inversión	\$ 14,289,980,127	\$ 14,370,554,580	\$ 43,733,804,101	\$ 39,281,477,856	\$ 50,758,602,242	\$ 74,782,670,064	\$ 114,064,147,920

Fuente: *Información extractada del Documento PDI 2020 - 2028 Aquí construimos Futuro, pág. 394.

**La Resolución de Rectoría No. 76727 del 14 de diciembre de 2021.

*** Información extractada de la Ejecución del Presupuesto de gastos 2022.

**** Información suministrada por la Oficina de Planeación “Nivel de Financiamiento 2022”

7. Seguimiento Plan de Mejoramiento Acreditación Institucional



RESULTADO GENERAL

FACTOR	NOMBRE FACTOR	AVANCE	Meta 2023	Avance sobre la meta	RESULTADO GENERAL
F1	MISIÓN, PROYECTO INSTITUCIONAL Y DE PROGRAMA	75.25%	10.00%	8,25%	82.5%
F2	ESTUDIANTES	87.84%			
F3	PROFESORES	81.64%			
F4	PROCESOS ACADÉMICOS	82.92%			
F5	VISIBILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL	93.00%			
F6	INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y CREACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL	81.65%			
F7	PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL	83.38%			
F8	PROCESOS DE AUTOEVALUACIÓN Y AUTORREGULACIÓN	86.67%			
F9	BIENESTAR INSTITUCIONAL	95.84%			
F10	ORGANIZACIÓN, GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN	43.80%			
F11	RECURSOS DE APOYO ACADÉMICO E INFRAESTRUCTURA FÍSICA	95.73%			
F12	RECURSOS FINANCIEROS	SIN OPORTUNIDADES DE MEJORA			

RESULTADO GENERAL ACUMULADO: 8,25%
 Corte segundo cuatrimestre 2023

7.1. Informe de avances Plan de Mejoramiento Acreditación Internacional Institucional - PMII



Acciones / Avance	Necesarias	Recomendaciones
Superior	5	7
Medio	10	23
Bajo	7	16
Total	22	46

ESTRUCTURACIÓN DE LA MATRIZ DEL PMII

19 Acciones necesarias y **38** recomendaciones se articulan con **12** oportunidades de PMI

3 Acciones necesarias* y **8** recomendaciones **NO** se encuentran articuladas al PMI.

Articulación con el PMI

Articulación con el PDI

Se tienen **68** acciones de mejora establecidas por el sello SOFÍA, **3** son transversales a todos los pilares, y en el análisis previo, todas se articulan con el **PDI**.

Respuestas redes de trabajo

Se remitió memorando a las redes de trabajo para consolidar la matriz y dar inicio con su validación y posterior implementación.
A la fecha se han recibido **1** respuesta. (VIIyE). Se está a la espera de recibir la información de las otras dependencias.

Consolidación e implementación del PMII

Fortalecimiento Cadena de Valor PDI

VIGENCIA 2024

*Especial análisis al estándar de Investigación y transferencia

Informe de avances Plan de Mejoramiento Internacional Institucional - PMII

Estándar	Acciones de Mejora	PMI	Categoría (Necesario o recomendación)	Acción de mejora a realizar	Indicador asociado al PDI	Meta (2024)	Fuente de Financiación (Funcionamiento o inversión)	Responsable (Cargo)	Alineación con el PDI				Observaciones	Seguimiento al Plan de Mejoramiento Internacional			Soportes
									PILAR DE GESTIÓN	Programa	Proyecto	PLAN OPERATIVO		Avance cualitativo	Avance de la meta	% de Avance sobre la meta	
6. Investigación y transferencia	N6.5. Implementar instrumentos de evaluación de las competencias investigativas de los estudiantes.	F4, OP14	Necesaria	Diseñar un instrumento para evaluar las competencias investigativas de los estudiantes vinculados a semilleros de investigación	Instrumento de evaluación diseñado	1		Vicerrectoría Académica Vicerrectoría de Investigaciones, innovación y extensión.	2. Creación, Gestión y Transferencia del conocimiento	2.1 Consolidación de la investigación institucional con impacto en la sociedad y reconocimiento nacional e internacional a través de la generación de conocimiento y la creación artística	P12. Fortalecimiento de la Investigación Institucional	Plan operativo 5. Articulación de la investigación en los procesos de enseñanza en pregrado y postgrado y entre grupos					
								Oficina de Gestión de la Comunicación y Promoción Institucional	4. Gestión y Sostenibilidad Institucional	4.5. Cultura de la Legalidad, la Transparencia, el Gobierno Corporativo y la Participación Ciudadana	P39. Gestión de la Comunicación y Promoción Institucional.	Gestión de la Comunicación Informativa					

Informe de avances Plan de Mejoramiento Internacional Institucional - PMII

Estándar	Acciones de Mejora	PMI	Categoría (Necesario o recomendación)	Acción de mejora a realizar	Indicador asociado al PDI	Meta (2024)	Fuente de Financiación (Funcionamiento o inversión)	Responsable (Cargo)	Alineación con el PDI				Observaciones	Seguimiento al Plan de Mejoramiento Internacional			Soportes
									PILAR DE GESTIÓN	Programa	Proyecto	PLAN OPERATIVO		Avance cualitativo	Avance de la meta	% de Avance sobre la meta	

6. Investigación y transferencia	N6.6. Seguir fortaleciendo las estrategias institucionales para aumentar los outputs de generación de nuevo conocimiento.	NO	Necesaria	Fortalecer las convocatorias internas de financiación de proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación para generar productos de nuevo conocimiento	Número de productos de nuevo conocimiento generados	30	Inversión	Vicerrectoría de Investigación, Innovación y Extensión	2. Creación, Gestión y Transferencia del conocimiento	2.1 Consolidación de la investigación institucional con impacto en la sociedad y reconocimiento nacional e internacional a través de la generación de conocimiento y la creación artística	P12. Fortalecimiento de la Investigación Institucional	Plan operativo 1. Estrategias de financiación interna y externa para el apoyo de proyectos de investigación.		N/A			
----------------------------------	---	----	-----------	---	---	----	-----------	--	---	--	--	--	--	-----	--	--	--

8. Proposiciones y varios



GRACIAS



>> Aquí construimos futuro <<

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

