

COMITÉ DE GERENCIA

Plan de Desarrollo Institucional 2020-2028

“Aquí construimos futuro” y Autoevaluación Institucional

2025

Orden del día

1. Verificación del Quórum
2. Aprobación de actas anteriores y seguimiento a tareas
3. Avance PDI segundo trimestre vigencia
4. Avance ejecución presupuestal PDI
5. Avances de las acciones posteriores a la aprobación del proceso de fortalecimiento del PDI
6. Seguimiento Plan de Mejoramiento Acreditación Institucional
7. Propositiones y varios



1. Verificación de Quorum



>> Aquí construimos futuro <<

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL



2. Aprobación de actas anteriores




>> Aquí construimos futuro <<

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL



**Se remitió el acta Nro.009 para revisión
y aprobación (VIIE)**

**Se cuenta con el cumplimiento
de las dos (2) tareas, resultado
del Comité de Gerencia**





3. Avance PDI segundo trimestre vigencia



>> Aquí construimos futuro <<

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

Indicadores con avances por debajo del parámetro de cumplimiento (22.50%)


Corte segundo trimestre
30 de junio de 2025

CUMPLIMIENTO SATISFACTORIO	40,00%	50,00%
CUMPLIMIENTO MEDIO	22,50%	40,00%
CUMPLIMIENTO BAJO	0%	22,50%

Cumplimiento General del Plan 60.92 %



SATISFACTORIO




50%

Parámetro



Efectividad ejecución de los proyectos del PDI $Efectividad = 80\% Eficacia + 20\% Eficiencia$



EXCELENCIA ACADÉMICA PARA LA FORMACIÓN INTEGRAL



CUMPLIMIENTO TRES NIVELES DE GESTIÓN

RESULTADOS A NIVEL DE PILAR DE GESTIÓN	↑ 86,29%
RESULTADOS A NIVEL DE PROGRAMAS	↑ 79.72%
RESULTADOS A NIVEL DE PROYECTOS	↑ 55,99%

Nivel de proyectos

PROYECTO	PLAN OPERATIVO	META	AVANCE	% DE AVANCE	AVANCE CUALITATIVO
P8. Aseguramiento de la infraestructura tecnológica para soportar los procesos de formación con TIC	Implementación de espacios interactivos mediados por TIC de acuerdo a tendencias tecnológicas y pedagógicas seleccionadas por la institución	100	18,00	18,00%	Se están ajustando los términos de referencia de las adecuaciones en los equipos para los Municipios PIC, se hicieron los de dos de los espacios en la institución, pendientes dos más. en los Edificios 15C, 14 y 7B.

CREACIÓN, GESTIÓN Y TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO




CUMPLIMIENTO TRES NIVELES DE GESTIÓN

RESULTADOS A NIVEL DE PILAR DE GESTIÓN	↑ 70,72%
RESULTADOS A NIVEL DE PROGRAMAS	↑ 72,72%
RESULTADOS A NIVEL DE PROYECTOS	↑ 61,47%

Nivel de programas

PROGRAMA	PERIODICIDAD DE MEDICIÓN	INDICADOR	META	AVANCE	PORCENTAJE DE AVANCE	AVANCE CUALITATIVO
2.1 Consolidación de la investigación institucional con impacto en la sociedad y reconocimiento nacional e internacional, a través de la generación de conocimiento y la creación artística	Semestral	No de productos resultados de investigación	440	60	13,64%	<p>- No de productos resultados de investigación: Se cuenta con un reporte de 60 productos reportados por el CIARP, para un cumplimiento del 13.67%</p> <p>Cabe destacar, que este indicador tiene una proyección de cumplimiento en el mes de diciembre de 2025, ya que en esta fecha se hace el reporte no solo con la información suministrada por el CIARP, sino también tomando de base los artículos publicados por los docentes de la Universidad Tecnológica de Pereira que se encuentran en SCOPUS.</p>


GESTIÓN DEL CONTEXTO Y VISIBILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL



CUMPLIMIENTO TRES NIVELES DE GESTIÓN

RESULTADOS A NIVEL DE PILAR DE GESTIÓN	↑ 73,04%
RESULTADOS A NIVEL DE PROGRAMAS	↑ 79,37%
RESULTADOS A NIVEL DE PROYECTOS	↑ 49,34%

GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD INSTITUCIONAL



CUMPLIMIENTO TRES NIVELES DE GESTIÓN

RESULTADOS A NIVEL DE PILAR DE GESTIÓN	↑ 43,16%
RESULTADOS A NIVEL DE PROGRAMAS	↑ 46,95%
RESULTADOS A NIVEL DE PROYECTOS	↑ 51,28%

BIENESTAR INSTITUCIONAL, CALIDAD DE VIDA E INCLUSIÓN EN CONTEXTOS UNIVERSITARIOS



CUMPLIMIENTO TRES NIVELES DE GESTIÓN

RESULTADOS A NIVEL DE PILAR DE GESTIÓN	→ 28,51%	← Anual
RESULTADOS A NIVEL DE PROGRAMAS	↑ 78,46%	
RESULTADOS A NIVEL DE PROYECTOS	↑ 49,19%	

Nota: El avance a nivel de pilar de gestión se presenta en razón a que el indicador “Calidad de vida en contextos universitarios” tiene una periodicidad de medición anual, por lo que aún no se ha registrado avance.



4. Avance ejecución presupuestal PDI



>> Aquí construimos futuro <<

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

Ejecución presupuestal corte 30 de junio de 2025

	Apropiación inicial	Modificaciones		Apropiación definitiva	Compromisos	% ejecución/compromisos
		Adiciones	Reducciones			
Excelencia académica	1.130.901.073	\$ 366.151.913	\$ 0	\$ 1.497.052.986	\$ 953.369.893	63,68%
Creación, gestión y transferencia	2.151.022.157	\$ 369.101.047	\$ 0	\$ 2.520.123.204	\$ 655.574.603	26,01%
Gestión del contexto y visibilidad	1.200.061.225	\$ 88.190.007	\$ 0	\$ 1.288.251.232	\$645.010.174	50,07%
Gestión y sostenibilidad institucional	11.309.383.961	\$ 11.695.243.231	\$ 0	\$ 23.004.627.192	\$ 6.343.336.745	27,57%
Bienestar institucional cv e inclusión	1.354.842.481	\$ 497.900.005	\$ 0	\$ 1.852.742.486	\$ 1.498.290.708	80,87%
Total inversión PDI	\$ 17.146.210.897	\$ 13.016.586.202	\$ 0	\$ 30.162.797.099	\$ 10.095.582.123	33,47%

Ejecución presupuestal corte 30 de junio de 2025

	Apropiación inicial	Apropiación definitiva	Compromisos	Pagos	% ejecución/compromisos
P8. Aseguramiento de la infraestructura tecnológica para soportar los procesos de formación con TIC.	\$ 14.485.489,00	\$ 14.485.489,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,0%
P9. Desarrollo de Ecosistemas TIC enfocados a experiencias y ambientes educativos interactivos	\$ 8.791.000,00	\$ 8.791.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,0%
P12. Fortalecimiento de la Investigación Institucional	\$ 1.292.401.599,00	\$ 1.699.829.910,78	\$ 136.582.685,00	\$ 60.902.825,00	8,0%
P23. UTP como territorio de paz, convivencia, ciudadanía y democracia	\$ 1.379.430,00	\$ 11.379.430,00	\$ 1.610.800,00	\$ 1.610.800,00	14,2%
P32. Gestión integral de la infraestructura física.	\$ 2.875.059.561,40	\$ 13.746.055.062,90	\$ 2.568.273.280,00	\$ 497.498.628,00	18,7%
P33. Eficiencia en el uso de los recursos.	\$ 5.428.422,00	\$ 5.428.422,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,0%

Seguimiento ejecución de recursos corte junio de 2025

PROYECTO PDI	APROPIACIÓN INICIAL	APROPIACIÓN DEFINITIVA	COMPROMISOS	%	JUSTIFICACIÓN
EXCELENCIA ACADÉMICA					
P8. Aseguramiento de la infraestructura tecnológica para soportar los procesos de formación con TIC.	\$ 14.485.489	\$ 14.485.489	\$ 0,00	0,0%	A la fecha se esta en proceso de compra de equipos para cumplir con la ejecución presupuestal
P9. Desarrollo de Ecosistemas TIC enfocados a experiencias y ambientes educativos interactivos	\$ 8.791.000	\$ 8.791.000	\$ 0,00	0,0%	Teniendo en cuenta que éste es un proyecto que se viene ejecutando de manera continua, durante el primer semestre se hace revisión de resultados del año anterior, diagnóstico de situación actual de los docentes y su vinculación a las diferentes Plataformas, a partir de ello se hizo el diseño del proceso de formación el cual se desarrollará durante el segundo semestre académico

PROYECTO PDI	APROPIACIÓN INICIAL	APROPIACIÓN DEFINITIVA	COMPROMISOS	%	JUSTIFICACIÓN
CREACIÓN, GESTIÓN Y TRANSFERENCIA					
P12. Fortalecimiento de la Investigación Institucional	\$ 1.292.401.599	\$ 1.699.829.910,78	\$ 136.582.685,00	8,0%	<p>Este bajo nivel de ejecución obedece a que los recursos de las convocatorias internas de investigación son administrados a través de un 511 institucional creado para tal fin y hasta el momento se encuentra en revisión y aprobación por la Vicerrectoría Administrativa y Financiera la resolución con la cual se trasladaran los recursos a dicho 511 según procedimiento de la resolución de transferencias internas.</p> <p>Una vez se realice el aporte de los recursos de inversión al 511 institucional, el porcentaje de compromisos o ejecución presupuestal ascenderá aproximadamente al 92% para este proceso (Investigación).</p>

Seguimiento ejecución de recursos corte junio de 2025

PROYECTO PDI	APROPIACIÓN INICIAL	APROPIACIÓN DEFINITIVA	COMPROMISOS	%	JUSTIFICACIÓN
GESTIÓN DEL CONTEXTO Y VISIBILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL					
P23. UTP como territorio de paz, convivencia, ciudadanía y democracia	\$ 1.379.430,00	\$ 11.379.430,00	\$ 1.610.800,00	14,2%	El recurso que no se ha comprometido esta destinado para apoyar la visita del voluntariado de paz a Agua Bonita, la cual se realiza en el mes de noviembre.

PROYECTO PDI	APROPIACIÓN INICIAL	APROPIACIÓN DEFINITIVA	COMPROMISOS	%	JUSTIFICACIÓN
GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD INSTITUCIONAL					
P32. Gestión integral de la infraestructura física.	\$ 2.875.059.561,40	\$ 13.746.055.062,90	\$ 2.568.273.280,00	18,7%	Se está trabajando en los procesos respectivos para la contratación de las obras, adecuaciones y consultorías correspondientes al plan de acción 2025 (durante el mes de julio se ha avanzado en un 28%).
P33. Eficiencia en el uso de los recursos.	\$ 5.428.422,00	\$ 5.428.422,00	\$ 0,00	0,0%	A la fecha no se ha ejecutado el recurso asignado al Plan Operativo de Educación Financiera, ya que las actividades se han desarrollado sin generar costos adicionales, apalancadas con el equipo financiado por el presupuesto de funcionamiento. Esto ha permitido optimizar los recursos sin afectar el avance del proyecto. La no ejecución total del recurso no representa un incumplimiento frente a la meta del PDI, y se espera alcanzar un cumplimiento del 100%. Se espera para el segundo semestre gestionar apuestas encaminadas a la promoción de las actividades indicadas en el Plan Operativo donde se requerirán estos recursos.

Adiciones presupuestales corte junio

GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD INSTITUCIONAL

Acuerdo N°	Nombre del Recurso	Valor adicionado	Proyecto	Diligenciar al Plan Operativo que aporta	Que ajustes a metas dieron lugar, incorporación de actividades o ya se tengan proyectadas	
Acuerdo N°24 de 07 de mayo del 2025	Recurso 12 NACIÓN - ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD - LEY 1697 DE 2013	75,000,000.00	P30. Sostenibilidad de la Infraestructura Tecnológica	Sostenibilidad de servidores, almacenamiento, y equipos para el funcionamiento del centro de datos	No se dieron ajustes a metas dado que ya estaba proyectado dentro del plan operativo, el cual presenta déficit en atención al presupuesto asignado (Cobertura del 38% frente al presupuesto estimado requerido para 2025).	
		96,000,000.00				
		20,000,000.00				
		103,530,000.00				
		470,071,189.00				
		764,601,189.00	SUBTOTAL			
		137,000,000.00	P32. Gestión Integral De La Infraestructura Física	Fortalecimiento de la Infraestructura Física	No se dieron ajustes a metas dado que ya estaba proyectado dentro del plan operativo	
		1,581,216,410.00				
		1,000,000,000.00				
		250,000,000.00				
		2,968,216,410.00				SUBTOTAL



5. Avances de las acciones posteriores a la aprobación del proceso de fortalecimiento del PDI



>> Aquí construimos futuro <<

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

APROBACIÓN FORTALECIMIENTO PDI Acuerdo 26 del 02 de Julio de 2025

**Acciones comunes
resultado de mesas**

148

ABORDAJE DE LAS ACCIONES

54

**Acciones de
funcionamiento**

12

Acciones de facultad

94

**Acciones incorporadas en los
Planes Operativos del PDI**

Algunas de las
acciones son
atendidas tanto en
funcionamiento
como en el PDI


**84 acciones se
implementarán para
este Plan de Desarrollo**

**10 acciones se
implementarán para el
nuevo Plan de Desarrollo**

Esta estructura esta planteada bajo el enfoque de **Marco Lógico** y en el **manual para la construcción y estandarización** de la **cadena de Valor del DNP**

Indicadores de Impacto

15



Página del Proceso de Fortalecimiento del PDI



Plan de Desarrollo Institucional 2020 – 2028

Conoce el PDI | Plégate al Plan | **Pilares** | Resultados | Informes de Gestión | Plan de Acción Estratégico | Cifras | SIGER | Noticias | Actualidad | ODS

Pilares de Gestión
El Plan de Desarrollo Institucional establece su accionar a través de pilares de gestión:

- Excelencia Académica para la Formación Integral
- Creación, Gestión y Transferencia del conocimiento
- Gestión del Contexto y Visibilidad Nacional e Internacional
- Gestión y sostenibilidad Institucional
- Bienestar Institucional, Calidad de Vida e Inclusión en contextos universitarios

Fortalecimiento del PDI
Un espacio de diálogo y construcción colectiva
Mesas de concertación

<https://pdi.utp.edu.co/conoce/>



RESULTADOS

Tablero de Acciones Comunes Proceso de Fortalecimiento

Acceso al Dashboard

1.1. Mesa de Concertación Facultad de Ciencias Agrarias

Descarga

1.2. Mesa de Concertación Facultad de Bellar Artes y Humanidades

Descarga

1.3. Mesa de Concertación Facultad de Tecnología

Descarga

Actividades posteriores



Ajustes del
Portafolio de
Proyectos

10 de julio al 13
de agosto

Planeación



Actualización
de protocolos
de
indicadores
estratégicos

10 de julio al 30
de julio

Planeación
Redes de trabajo



Ajustes Página
web
Estrategia de
difusión de
resultados

10 de julio al 30
de julio

Planeación



Conformación
de mesas de
trabajo en el
marco del
fortalecimiento
del PDI

A partir del mes
de agosto


Planeación
Responsables de
mesa



Seguimiento a
la luz de los
ajustes
realizados

A partir del mes de
agosto acorde al
cronograma de
reporte

Planeación





6. Seguimiento Plan de Mejoramiento Acreditación Institucional



>> Aquí construimos futuro <<

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

RESULTADO GENERAL

FACTOR	NOMBRE FACTOR	AVANCE	Meta 2025	Avance sobre la meta	RESULTADO GENERAL
F1	MISIÓN, PROYECTO INSTITUCIONAL Y DE PROGRAMA	72.00%	10.00%	7.45%	74.5%
F2	ESTUDIANTES	84.18%			
F3	PROFESORES	84.99%			
F4	PROCESOS ACADÉMICOS	51.40%			
F5	VISIBILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL	59.57%			
F6	INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y CREACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL	64.16%			
F7	PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL	74.54%			
F8	PROCESOS DE AUTOEVALUACIÓN Y AUTORREGULACIÓN	95.00%			
F9	BIENESTAR INSTITUCIONAL	80.33%			
F10	ORGANIZACIÓN, GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN	76.36%			
F11	RECURSOS DE APOYO ACADÉMICO E INFRAESTRUCTURA FÍSICA	77.08%			
F12	RECURSOS FINANCIEROS	SIN OPORTUNIDADES DE MEJORA			

RESULTADO GENERAL ACUMULADO: 7,45%

Corte junio 2025



7. Proposiciones y varios



>> Aquí construimos futuro <<

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL



¡GRACIAS!



>> Aquí construimos futuro <<

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL