

# COMITÉ DE GERENCIA

Plan de Desarrollo Institucional 2020-  
2028

“Aquí construimos futuro” y  
Autoevaluación Institucional

2026

# Orden del día

1. Verificación del Quórum
2. Avance PDI segundo trimestre vigencia
3. Avance ejecución presupuestal PDI
4. Seguimiento Plan de Mejoramiento Institucional Acreditación
5. Avances programa de Transparencia y Ética Pública PTEP-2026



# 1. Verificación de Quorum



>> Aquí construimos futuro <<

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL



## 2. Avance PDI primer trimestre vigencia



>> Aquí construimos futuro <<

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

# Indicadores con avances por debajo del parámetro de cumplimiento (22,50%)

Corte segundo trimestre  
30 de junio de 2026

|                            |        |        |
|----------------------------|--------|--------|
| CUMPLIMIENTO SATISFACTORIO | 40,00% | 50,00% |
| CUMPLIMIENTO MEDIO         | 22,50% | 40,00% |
| CUMPLIMIENTO BAJO          | 0%     | 22,50% |

Cumplimiento General del Plan 65,68 %



SATISFACTORIO

Pilar de Gestión


73,77%

Programas

72,66%

Proyectos

54,38%




40%


Parámetro



Efectividad ejecución de los proyectos del PDI  $Efectividad = 80\% Eficacia + 20\% Eficiencia$



# EXCELENCIA ACADÉMICA PARA LA FORMACIÓN INTEGRAL




## CUMPLIMIENTO TRES NIVELES DE GESTIÓN

|                                        |          |
|----------------------------------------|----------|
| RESULTADOS A NIVEL DE PILAR DE GESTIÓN | ↑ 92,05% |
| RESULTADOS A NIVEL DE PROGRAMAS        | ↑ 83,21% |
| RESULTADOS A NIVEL DE PROYECTOS        | ↑ 54,82% |

# Nivel de proyectos

| PROYECTO                                                                                            | PLAN OPERATIVO                                                                                                                               | META | AVANCE | %AVANCE | AVANCE CUALITATIVO                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|
| P8. Aseguramiento de la infraestructura tecnológica para soportar los procesos de formación con TIC | Implementación de espacios interactivos mediados por TIC de acuerdo a tendencias tecnológicas y pedagógicas seleccionadas por la institución | 100  | 0,00   | 0,00%   | Actividades no iniciadas, programadas para ejecución en el segundo semestre |

# CREACIÓN, GESTIÓN Y TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO




## CUMPLIMIENTO TRES NIVELES DE GESTIÓN

|                                        |          |
|----------------------------------------|----------|
| RESULTADOS A NIVEL DE PILAR DE GESTIÓN | ↑ 70,65% |
| RESULTADOS A NIVEL DE PROGRAMAS        | ↑ 69,56% |
| RESULTADOS A NIVEL DE PROYECTOS        | ↑ 60,85% |

# Nivel de programas

| Programa                                                                                                                                                                                    | Periodicidad de medición | Indicador                                                                                                                  | Meta | Avance | Porcentaje avance | Avance cualitativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1 Consolidación de la investigación institucional con impacto en la sociedad y reconocimiento nacional e internacional, a través de la generación de conocimiento y la creación artística | Semestral                | No de productos resultados de investigación                                                                                | 440  | 84     | 19,09%            | A la fecha se cuenta con un reporte de 84 productos, de los cuales 59 son artículos científicos, 18 libros o capítulos de libro y 7 registros de propiedad intelectual. Se destaca, que este indicador logra su cumplimiento en el último corte reportado en el mes de diciembre de 2026, que se consolida la información de SCOPUS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2.3 Gestión Tecnológica, Innovación y Emprendimiento                                                                                                                                        | Semestral                | Procesos para la agregación de valor en las cadenas priorizadas en el departamento (Aguacate, Cacao, Mora, Plátano y Café) | 4    | 0      | 0,00%             | <p>El CDTA pasó a la transición de la autosostenibilidad considerado un proyecto especial, esto ha hecho que el personal sea intermitente, generando dificultades de gestión y atención a las demandas. Sin embargo, se ha logrado atender los siguientes servicios de las cadenas de berries y apícola: 1. Invercorp A J S.A.S: Obtención y caracterización de un pulverizado a partir de arándano azul categoría II, industrial y desecho mediante secado por aspersión para evaluar sus propiedades naturales. 2. Apiarios El Pinar S.A.S: Servicios de laboratorio para obtener información de 750 g de polen de abejas y 250 g de miel en polvo.</p> <p>Se están desarrollando acercamientos con las cadenas del aguacate, cacao y plátano, pero aún no se han concluido las ofertas hasta no tener las capacidades completas de atención y aceptación de los servicios por medio del pago de los mismos.</p> |


# GESTIÓN DEL CONTEXTO Y VISIBILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL



## CUMPLIMIENTO TRES NIVELES DE GESTIÓN

|                                        |          |
|----------------------------------------|----------|
| RESULTADOS A NIVEL DE PILAR DE GESTIÓN | ↑ 63,29% |
| RESULTADOS A NIVEL DE PROGRAMAS        | ↑ 78,87% |
| RESULTADOS A NIVEL DE PROYECTOS        | ↑ 53,21% |


# GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD INSTITUCIONAL



## CUMPLIMIENTO TRES NIVELES DE GESTIÓN

|                                        |          |
|----------------------------------------|----------|
| RESULTADOS A NIVEL DE PILAR DE GESTIÓN | ↑ 43,83% |
| RESULTADOS A NIVEL DE PROGRAMAS        | ↑ 57,60% |
| RESULTADOS A NIVEL DE PROYECTOS        | ↑ 49,71% |

# BIENESTAR INSTITUCIONAL, CALIDAD DE VIDA E INCLUSIÓN EN CONTEXTOS UNIVERSITARIOS



## CUMPLIMIENTO TRES NIVELES DE GESTIÓN

|                                        |          |
|----------------------------------------|----------|
| RESULTADOS A NIVEL DE PILAR DE GESTIÓN | ↑ 99,05% |
| RESULTADOS A NIVEL DE PROGRAMAS        | ↑ 74,06% |
| RESULTADOS A NIVEL DE PROYECTOS        | ↑ 53,30% |



# 3. Avance ejecución presupuestal PDI



PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

# Ejecución presupuestal corte 30 de junio de 2026

|                                                     | Apropiación inicial      | Modificaciones           |             |                         | Contra créditos         | Apropiación definitiva   | Compromisos              | % Ejecución/compromisos |
|-----------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
|                                                     |                          | Adiciones                | Reducciones | Créditos                |                         |                          |                          |                         |
| Excelencia académica                                | \$ 1.181.791.621         | \$ 233.819.757           | \$ 0        | \$ 306.215.459          | \$ 294.786.699          | \$ 1.427.040.138         | \$ 830.270.556           | 58,18%                  |
| Creación, gestión y transferencia                   | \$ 2.247.818.154         | \$ 800.000.000           | \$ -        | \$ 212.444.890          | \$ 212.444.890          | \$ 3.047.818.154         | \$ 1.752.162.886         | 57,49%                  |
| Gestión del contexto y visibilidad                  | \$ 1.254.063.980         | \$ 0                     | \$ 0        | \$ 14.885.098           | \$ 14.885.098           | \$ 1.254.063.980         | \$ 841.702.385           | 67,12%                  |
| Gestión y sostenibilidad institucional              | \$ 11.818.306.239        | \$ 15.406.753.958        | \$ 0        | \$ 1.574.200.314        | \$ 1.585.629.074        | \$ 27.213.631.437        | \$ 6.698.282.210         | 24,61%                  |
| Bienestar institucional calidad de vida e inclusión | \$ 1.415.810.393         | \$ 50.585.401            | \$ 0        | \$ 218.312.766          | \$ 218.312.766          | \$ 1.466.395.794         | \$ 1.210.751.595         | 82,57%                  |
| <b>TOTAL INVERSIÓN PDI</b>                          | <b>\$ 17.917.790.387</b> | <b>\$ 16.491.159.116</b> | <b>\$ -</b> | <b>\$ 2.326.058.527</b> | <b>\$ 2.326.058.527</b> | <b>\$ 34.408.949.503</b> | <b>\$ 11.333.169.632</b> | <b>32,94%</b>           |

# Ejecución presupuestal corte 30 de junio de 2026

| PROYECTOS                                                                                                                           | APROPIACIÓN INICIAL | APROPIACIÓN DEFINITIVA | COMPROMISOS    | PAGOS         | %      | justificación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|----------------|---------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXCELENCIA ACADÉMICA PARA LA FORMACIÓN INTEGRAL</b>                                                                              |                     |                        |                |               |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| P2. Evaluación y aseguramiento de la calidad                                                                                        | \$ 69.396.985       | \$ 269.396.985         | \$ 35.294.275  | \$ 24.209.637 | 13,10% | Para el presente periodo de seguimiento, se informa que se cuenta con la disponibilidad del recurso y el respectivo Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP), lo que permite avanzar en las gestiones necesarias para la ejecución de la actividad contemplada en el Plan Operativo de Aseguramiento de la Calidad, el cual inicia el 1 de septiembre y                                               |
| P9. Desarrollo de Ecosistemas TIC enfocados a experiencias y ambientes educativos interactivos                                      | \$ 11.216.333       | \$ 11.216.333          | \$ 0           | \$ 0          | 0,00%  | Si bien ya se realizó la revisión de contenidos y resultados, así como el diseño del proceso de formación con los ajustes definidos, su inicio estaba previsto para el mes de agosto. Sin embargo, debido a la contingencia, fue necesario rediseñar y ajustar el proceso, por lo que se dará inicio la próxima semana. En razón de lo anterior, aún no se había realizado la contratación de los formadores. |
| <b>CREACIÓN, GESTIÓN Y TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO</b>                                                                           |                     |                        |                |               |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| P14. Fomento y Fortalecimiento de la Extensión Universitaria                                                                        | \$ 428.964.454      | \$ 428.964.454         | \$ 82.490.156  | \$ 66.456.824 | 19,23% | El inicio de los proyectos de extensión financiados se dio en medio de la Ley de Garantías por lo que su ejecución se vio relegada, a partir del mes de julio se inició con normalidad el desarrollo y por ende la ejecución de los recursos.                                                                                                                                                                 |
| P15. Promoción, comercialización y transferencia de capacidades institucionales a través de la prestación de Servicios de Extensión | \$ 49.270.600       | \$ 849.270.600         | \$ 137.017.753 | \$ 29.749.287 | 16,13% | Actualmente se encuentra en proceso de ejecución de los recursos correspondientes a la adición presupuestal para los proyectos: Centro de ciencia en biodiversidad de Risaralda y parque museo salado de consotá, lo que requiere la estructuración de invitaciones públicas de contratación                                                                                                                  |

| PROYECTOS                                                             | APROPIACIÓN INICIAL | APROPIACIÓN DEFINITIVA | COMPROMISOS      | PAGOS            | %      | justificación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------|------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>GESTIÓN DEL CONTEXTO Y VISIBILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL</b>    |                     |                        |                  |                  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| P23. UTP como territorio de paz, convivencia, ciudadanía y democracia | 2.301.226           | 2.301.226              | \$ 0             | \$ 0             | 0,00%  | Éste recurso se utilizará para el desarrollo de una actividad de voluntariado que se lleva a cabo siempre en el mes de Noviembre, es decir en Octubre se realizarán las contrataciones correspondientes                                                                                                                                                                                       |
| <b>GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD INSTITUCIONAL</b>                         |                     |                        |                  |                  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| P30. Sostenibilidad de la Infraestructura Tecnológica.                | \$ 6.497.551.734    | \$ 14.018.553.321      | \$ 2.994.373.369 | \$ 1.815.435.545 | 21,36% | Mayormente los recursos no ejecutados durante el primer semestre corresponden a recursos del balance, destinados a la adquisición de equipamiento para laboratorios, talleres y escenarios de práctica de los programas académicos autorizados por el C.S.U. en los estudios técnicos y financieros respectivos (Ingeniería Civil, Matemáticas, Física y Licenciatura en Educación Infantil). |
| P32. Gestión integral de la infraestructura física.                   | \$ 3.004.437.242    | \$ 10.889.231.685      | \$ 1.818.891.578 | \$ 771.312.724   | 16,70% | A la fecha se están revisando en detalle las intervenciones a realizar dentro del campus para iniciar ejecución                                                                                                                                                                                                                                                                               |

# Ejecución presupuestal corte 30 de junio de 2026

| PROYECTOS                                      | APROPiación INICIAL | APROPiación DEFINITIVA | COMPROMISOS  | PAGOS        | %     | justificación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------|--------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD INSTITUCIONAL         |                     |                        |              |              |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| P33. Eficiencia en el uso de los recursos.     | \$ 5.672.701        | \$ 5.672.701           | \$ 0         | \$ 0         | 0,00% | <p>Durante el primer semestre de la vigencia no se ejecutaron recursos asociados al Plan Operativo de Educación Financiera, debido a que durante este periodo se adelantó la revisión de necesidades, la definición de las actividades y la estructuración del cronograma previsto para su desarrollo. Asimismo, se revisó el plan de trabajo para la ejecución de los recursos y se avanzó en la definición de la propuesta orientada a la actualización del material audiovisual del Plan Operativo, como estrategia para fortalecer la promoción y divulgación de las actividades contempladas.</p> <p>Actualmente, se encuentra en proceso de revisión la propuesta, así como la documentación requerida para la contratación correspondiente, con el propósito de dar inicio a las actividades previstas mediante orden de servicio y avanzar en la ejecución de los recursos durante la vigencia.</p> <p>Es importante señalar que la no ejecución de los recursos durante el primer semestre no ha afectado el desarrollo de las actividades contempladas en el Plan Operativo de Educación Financiera, las cuales se han venido adelantando conforme a lo programado.</p> |
| P37. Consolidación de los Sistemas de Gestión. | \$ 50.004.846       | \$ 50.004.846          | \$ 1.888.950 | \$ 1.888.950 | 3,78% | <p>Con cierre al 24 de agosto de 2026 se tiene ejecutado y comprometido el 56% del presupuesto por valor de \$28.166.630. El presupuesto se ejecutará en un 100% culminada la vigencia.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

# Ejecución presupuestal corte 30 de junio de 2026

| PROYECTOS                                                     | APROPIACIÓN INICIAL | APROPIACIÓN DEFINITIVA | COMPROMISOS | PAGOS | %     | justificación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BIENESTAR INSTITUCIONAL, CALIDAD DE VIDA E INCLUSIÓN          |                     |                        |             |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| P41. Implementación de la política de Bienestar Institucional | \$ 0                | \$ 50.585.401          | \$ 0        | \$ 0  | 0,00% | <p>Dado que el recurso se encontraba sujeto a las restricciones de la <b>Ley de Garantías</b>, no había sido posible realizar su ejecución. Sin embargo, durante el mes de julio se logró un <b>avance de ejecución del 49 %</b>, correspondiente a la prestación de servicios para el diseño e implementación de estrategias orientadas a la <b>promoción de la actividad física y la salud mental</b>, mediante el desarrollo de talleres y asesorías en hábitos de vida saludable, articulados con las acciones de <b>Bienestar Institucional</b>.</p> <p>El recurso restante se encuentra actualmente <b>en proceso de compra</b>, por lo que se espera avanzar en su ejecución durante los próximos meses.</p> |

# PILAR DE GESTIÓN: Gestión y Sostenibilidad Institucional

| Acuerdo N°                            | Nombre del Recurso                   | Valor adicionado    | Identificación presupuestal                                                                      | Unidad Ejecutora                              | Proyecto                                              | Plan Operativo                                                          | Que ajustes a metas dieron lugar, incorporación de actividades o ya se tengan proyectadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acuerdo No. 67 de 19 de junio de 2026 | RECURSO 12 NACIÓN - ESTAMPILLA (Inv) | \$ 250,000,000.00   | 220201 - 2.3.2.01.01.003.02.08.1 - 12 Otra Maquinaria Para Usos Especiales Y Sus Partes Y Piezas | 220201 PILAR 4 - Vicerrectoría Administrativa | P30. Sostenibilidad De La Infraestructura Tecnológica | Sostenibilidad de equipos, licencias y medios tecnológicos educativos   | No se requiere modificación al Plan Operativo, dado que la adquisición de equipos ya estaba contemplado en las metas desde la vigencia anterior.<br><br>Lo anterior, de acuerdo a memorando No. 02-111-33: Proceso de fortalecimiento del equipo de laboratorio del edificio de transformación en madera correspondiente a los equipos de bambú. Lo anterior en aras de ir cumpliendo los compromisos del proceso de fortalecimiento del plan de desarrollo realizado el año pasado. |
|                                       |                                      | \$ 561,113,236.00   | 220210 - 2.3.2.02.01.004.10 - 12 Otra Maquinaria Para Usos Especiales Y Sus Partes Y Piezas      | 220210 PILAR 4 - Planeación                   | P32. Gestión Integral de la Infraestructura Física    | Fortalecimiento de la infraestructura física                            | El proyecto le apunta al indicador de mejoramiento de espacios educativo fomed, ya se tiene proyectado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                       |                                      | \$ 1,700,000,000.00 | 220210 - 2.3.2.02.02.005.2 - 12 Servicios De La Construcción                                     |                                               |                                                       | Fortalecimiento de la infraestructura fisica                            | El proyecto le apunta al indicador de mejoramiento de espacios educativo fomed, ya se tiene proyectado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                       |                                      |                     |                                                                                                  | \$ 2,511,113,236.00                           |                                                       |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Acuerdo No. 70 de 15 de julio de 2026 | RECURSO 10 APORTES DE LA NACIÓN      | \$ 1,524,007.00     | 220201 - 2.3.2.01.01.003.02.08.1 - 10 Otra Maquinaria Para Usos Especiales Y Sus Partes Y Piezas | 220201 PILAR 4 - Vicerrectoría Administrativa | P30. Sostenibilidad De La Infraestructura Tecnológica | Reposición y actualización de equipamiento de espacios para la docencia | No se requiere modificación al plan operativo dado que la adquisición del predio ya estaba proyectado desde la planeación de metas en la actividad Adquisición de Predios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                       |                                      | \$ 1,524,007.00     |                                                                                                  |                                               |                                                       |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



## 4. Seguimiento Plan de Mejoramiento Acreditación Institucional



>> Aquí construimos futuro <<

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

# Avance PMI CNA – Trimestre I 2026

| AVANCE POR FACTOR |                                                           |               |                             | RESULTADO GENERAL |                   |  |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|--|
|                   |                                                           |               |                             |                   |                   |  |
| FACTOR            | NOMBRE FACTOR                                             | Cargar Avance | PONDERADOR                  | AVANCE            | RESULTADO GENERAL |  |
| F1                | MISIÓN, PROYECTO INSTITUCIONAL Y DE PROGRAMA              | 72,00%        | 9.09%                       | 72,00%            | 76%               |  |
| F2                | ESTUDIANTES                                               | 80,17%        | 9.09%                       | 80,17%            |                   |  |
| F3                | PROFESORES                                                | 85,78%        | 9.09%                       | 85,78%            |                   |  |
| F4                | PROCESOS ACADÉMICOS                                       | 86,22%        | 9.09%                       | 86,22%            |                   |  |
| F5                | VISIBILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL                      | 47,78%        | 9.09%                       | 47,78%            |                   |  |
| F6                | INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y CREACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL | 69,32%        | 9.09%                       | 69,32%            |                   |  |
| F7                | PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL                              | 71,41%        | 9.09%                       | 71,41%            |                   |  |
| F8                | PROCESOS DE AUTOEVALUACIÓN Y AUTORREGULACIÓN              | 95,00%        | 9.09%                       | 95,00%            |                   |  |
| F9                | BIENESTAR INSTITUCIONAL                                   | 92,70%        | 9.09%                       | 92,70%            |                   |  |
| F10               | ORGANIZACIÓN, GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN                    | 72,89%        | 9.09%                       | 72,89%            |                   |  |
| F11               | RECURSOS DE APOYO ACADÉMICO E INFRAESTRUCTURA FÍSICA      | 62,76%        | 9.09%                       | 62,76%            |                   |  |
| F12               | RECURSOS FINANCIEROS                                      |               | SIN OPORTUNIDADES DE MEJORA |                   |                   |  |
|                   |                                                           |               | 100%                        |                   |                   |  |

# Seguimiento al cumplimiento del PMI (Indicadores <60)

## F5. VISIBILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL (47,78%)

Visibilidad Internacional de programas. Meta 0 => 0/50

## F11. RECURSOS DE APOYO ACADÉMICO E INFRAESTRUCTURA FÍSICA (62,76)

Reposición y actualización de equipamiento de espacios para la docencia. Meta 0 => 0/80

## F6. INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y CREACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURA (69,32%)

No de productos resultados de investigación. Meta 19,1%. => 84/440

No de Servicios de Extensión ofrecidos y comercializados. Meta 54.8% => 1999/3650

Cumplimiento del proyecto Internacionalización de la Investigación, Innovación y Extensión. Meta 51.6% => 51.58/100

Cumplimiento del proyecto Cooperación y movilidad nacional e internacional. Meta 59% => 58.95/100

## F7. PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL (71,41%)

No. de Prácticas Universitarias. Meta 36.4% => 1687/4630

Factor Visibilidad. Meta 0% => 0/91

# 5. Avance Programa de Transparencia y Ética Pública PTEP



>> Aquí construimos futuro <<

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

## La transparencia es el motor estratégico de nuestro futuro institucional



**El PTEP es el marco articulador que materializa nuestro compromiso con la integridad, integrando herramientas de Buen Gobierno para asegurar el cumplimiento de la misión universitaria.**

**HONESTIDAD**

**RESPETO**

**COMPROMISO**

**DILIGENCIA**

**JUSTICIA**

**SOLIDARIDAD**

**LIDERAZGO**

# MARCO NORMATIVO DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA

*Ecosistema normativo y de gestión de la Universidad Tecnológica de Pereira*

## **Ley 1474 (2011)** **Estatuto Anticorrupción**

Establece mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción, promoviendo la efectividad del control de la gestión pública.

## **Ley 1712 (2014)** **Ley de Transparencia**

Crea la regulación sobre el Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional, garantizando la transparencia y la publicidad activa en la UTP.


## **Ley 2195 (2022) & Dec. 1122 (2024)** **Lucha contra la Corrupción y PTEP**

Adopta medidas de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción, reglamentando el Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) institucional.

## **MIPG** **Planeación y Gestión**

Modelo Integrado de Planeación y Gestión, especialmente la Dimensión de Direccionamiento Estratégico y Planeación para asegurar la transparencia en la gestión.

# La integridad se protege mediante capas de responsabilidad compartida



# El PTEP es un ecosistema vivo sometido a mejora continua



# El Componente Programático se ejecuta a través de cuatro frentes estratégicos

*Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción (PTEP UTP)*

## 1. Gestión del Riesgo

Identificación, valoración y mitigación de riesgos de integridad y LA/FT/PADM.

1

## 2. Redes y Articulación

Interoperabilidad de datos y relacionamiento ciudadano.

2

## 3. Cultura de la Legalidad y Estado Abierto

Transparencia activa, rendición de cuentas, gestión documental, PQRS y datos abiertos.


3

## 4. Acciones Adicionales (Auditoría)

Evaluaciones independientes y control interno de los sistemas de cumplimiento.

4

**Tablero de Control:**  
El avance general alcanza  
el 39.58% a mitad de año



## Pilar 1: Gestión del Riesgo avanza con sólida cobertura institucional (53.57%)



Avance consolidado basado en la mitigación activa de riesgos institucionales y contractuales.



### Mapas de Riesgo

**38 de 44** mapas de riesgos institucionales recibidos y actualizados con la nueva metodología del Sistema Integral de Gestión.



### Transparencia Contractual (SECOP II)

**100%** de cumplimiento.  
**1,050** órdenes de servicio y **336** contratos publicados con validación de antecedentes.

## Monitoreo de Denuncias: Cero reportes por corrupción en el segundo trimestre



## Pilar 2: Redes y Articulación (30.00%)

### - Trazabilidad de datos al día



#### Intercambio de Información

Reportes al Sistema Nacional de Información de Educación Superior (SNIES) (SNIES) ejecutados con normalidad, asegurando la interoperabilidad de datos estudiantiles y docentes.



#### Próximos Pasos - Q4

Formulación programada de la **Política de Relacionamento con el Ciudadano** y revisión de espacios de deliberación pública (redes internas) para el último trimestre del año.

# AVANCES ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES

## Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP)

Avance: 35% - Junio

ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES

### 01 Estrategia de Participación

- La UTP cuenta con una estrategia orientada a fortalecer la participación de sus grupos de valor.
- Publicaciones de seguimiento referente a todos los componentes del programa.
- Seguimiento: Trabajo articulado entre las Oficinas de Planeación y Comunicaciones.

| Oficina               | Acción                                | Responsable | Fecha | Estado    |
|-----------------------|---------------------------------------|-------------|-------|-----------|
| Oficina de Planeación | Elaboración del Plan de Participación | UTP         | 14/10 | Realizado |
| Oficina de Planeación | Elaboración del Plan de Participación | UTP         | 14/10 | Realizado |
| Oficina de Planeación | Elaboración del Plan de Participación | UTP         | 14/10 | Realizado |
| Oficina de Planeación | Elaboración del Plan de Participación | UTP         | 14/10 | Realizado |
| Oficina de Planeación | Elaboración del Plan de Participación | UTP         | 14/10 | Realizado |
| Oficina de Planeación | Elaboración del Plan de Participación | UTP         | 14/10 | Realizado |
| Oficina de Planeación | Elaboración del Plan de Participación | UTP         | 14/10 | Realizado |
| Oficina de Planeación | Elaboración del Plan de Participación | UTP         | 14/10 | Realizado |
| Oficina de Planeación | Elaboración del Plan de Participación | UTP         | 14/10 | Realizado |
| Oficina de Planeación | Elaboración del Plan de Participación | UTP         | 14/10 | Realizado |

### 02 Divulgación del PTEP 2026

- Se informó a toda la comunidad universitaria sobre la disponibilidad oficial del Programa de Transparencia.
- Difusión proactiva a través de todos los canales institucionales web y correos oficiales.



Ya puedes consultar el Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP 2026

Conócelo aquí: <https://planea.utp.edu.co/pacto>






### 03 Comunicación Pedagógica

- Producción y edición final de una pieza audiovisual (video explicativo) sobre el PTEP.
- Explicación didáctica de qué es el programa y qué implica para la comunidad universitaria.



### 04 Rendición de Cuentas

- Comunicación proactiva e inicio formal del proceso de rendición de cuentas permanente de la vigencia.
- Difusión de informes de gestión de facultades y fomento del lema 'Tu voz es importante'.



Porción de la encuesta de temas para la Audiencia



# ¡GRACIAS!



PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL